

**LAPORAN PENTAHAPAN GEDUNG PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD DIY
OLEH SEKRETARIS DPRD DIY PADA ACARA GROUNDBREAKING**

(Lapangan Kenari, Jumat 25 April 2025)

- Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
 - Ysh. Pimpinan dan Anggota DPRD DIY
 - Ysh. Pejabat Forkopimda DIY
 - Ysh. Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY
 - Ysh. Pimpinan PT Waskita Karya atau yang mewakili
 - Ysh. Rekan-Rekan Media Pers
 - Dan seluruh hadirin sekalian
-
1. Tahun 2020
Perencanaan pembangunan Gedung DPRD DIY dimulai melalui Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY. Namun, pelaksanaan tertunda akibat pandemi Covid-19.
 2. Tahun 2022
Kegiatan penyusunan Dokumen Engineering Design (DED) pembangunan Gedung DPRD DIY dilanjutkan kembali.
 3. Tahun 2023
Dilaksanakan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin).
 4. 3 November 2023
Ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY mengenai pelaksanaan sub kegiatan tahun jamak pembangunan gedung.
 5. Tahun 2024
Dilakukan proses pemilihan Manajemen Konstruksi (MK) dan penandatanganan kontrak pada 13 Agustus 2024. MK bertugas mereview DED dan menyiapkan dokumen tender.
 - Sesuai ketentuan MCP KPK, proyek strategis Provinsi DIY termasuk Gedung DPRD harus melalui proses review.
 - Review Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan oleh Inspektorat DIY, sementara Rancangan Kontrak ditelaah oleh Biro Hukum Setda DIY.
 6. 3 Desember 2024 – 13 Februari 2025
Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilimpahkan dari Sekretariat DPRD DIY ke Biro PBJ Setda DIY.

- Penetapan pemenang dilakukan pada 12 Februari 2025 (R/000.3/1627/SETW).
 - Pengumuman pemenang dilakukan pada 13 Februari 2025.
- 7. 28 Februari 2025
 Sekretaris DPRD DIY menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3.2803 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk – Waskita-Citra KSO.
- 8. Pra-Kontrak
 Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan aturan pengadaan barang/jasa, dimintakan pendampingan berupa:
 - Probitry Advice dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
 - Pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY.
- 9. 12 Maret 2025
 Penandatanganan kontrak konstruksi Gedung DPRD DIY (Nomor: 000.3/3327).
- 10. 18 Maret 2025
 Serah terima lokasi pekerjaan dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- 11. 18 Maret 2025
 Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sekretariat DPRD DIY dengan nomor SK-PBG-347113-18032025-001 berlokasi di Jl. Kenari, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta.